



## ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Пленарне засідання п'ятої сесії восьмого скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

06 липня 2021 року

№ 187

***Про затвердження звітів про результати проведення моніторингу та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на період 2018 – 2020 років***

---

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5 статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пунктом 3 частини 1 статті 14 та пунктом 5 частини 1 статті 15 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Порядком розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932, з метою контролю за виконанням Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 2018 – 2020 років шляхом реалізації включених проєктних ідей та оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року,

#### ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області, затвердженого рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 575 «Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 2018 – 2020 років» (зі змінами), за 2020 рік, що додається на 25 аркушах.

2. Затвердити звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області, затвердженої рішенням пленарного засідання двадцять шостої позачергової сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 16 січня 2015 року (зі змінами), за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на період 2018 – 2020 років, затвердженого рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 575 «Про План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 2018 – 2020 років» (зі змінами), що додається на 19 аркушах.

3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації оприлюднити затверджені звіти, зазначені у пунктах 1 та 2 цього рішення, на вебпорталі Полтавської обласної державної адміністрації.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації, контроль за його виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та управління майном.

**ГОЛОВА  
ОБЛАСНОЇ РАДИ**

**О. БІЛЕНЬКИЙ**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення пленарного засідання  
п'ятої сесії обласної ради  
восьмого скликання  
06.07.2021 № 187

**Звіт**  
**з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Полтавської області за 2020 рік і в цілому за весь період дії та Плану заходів з її реалізації на період 2018-2020 років**

На виконання постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року” від 06.08.2014 № 385 та Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і плану заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2018 № 932, в області розроблена та діє Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2020 року (затверджена рішенням пленарного засідання двадцять шостої позачергової сесії Полтавської обласної ради шостого скликання від 16.01.2015, зі змінами, затвердженими рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22.12.2017 № 574, далі – Стратегія).



Реалізація Стратегії впроваджувалася в рамках двох послідовних та взаємопов'язаних **програмних етапів**:

- перший – 2015-2017 роки;
- другий – 2018-2020 роки.

План заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період 2018-2020 років (далі - План заходів) включає три цілі регіонального розвитку:



- „**Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя**”, основною метою якої є покращення медичного обслуговування, зміцнення здоров'я та збільшення тривалості життя людей, поліпшення умов життя населення, підвищення якості надання освітніх послуг;

- „**Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону**”, яка спрямована на розвиток малого та середнього бізнесу, високотехнологічного аграрного сектору, транспортної інфраструктури, формування конкурентного середовища, підвищення енергоефективності, а також розвиток туристичної сфери;

- „**Збалансований розвиток територій**”, реалізація якої забезпечує підтримку територіальних громад та їх інституційної спроможності, сприяє ефективному

просторовому плануванню територій, а також проведення секторальних реформ.

Упродовж шести років реалізації Стратегії діяльність обласної влади, місцевих органів виконавчої влади, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування спрямована на виконання пріоритетних стратегічних та операційних цілей довгострокової регіональної Стратегії в усіх сферах діяльності.

Для реалізації ключових завдань та пріоритетних проєктів місцевого та регіонального розвитку акумульовано всі можливі джерела фінансування: обласний, державний та місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій, міжнародна технічна допомога тощо.

У цілому за трьома пріоритетами визначеними Планом заходів, передбачено 45 уніфікованих напрямів, які об'єднують 123 інвестиційні проєкти, на загальну суму 5871,4 млн грн, у тому числі за пріоритетом „розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя” – 22 напрями, за пріоритетом „високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону” – 19, за пріоритетом „збалансований розвиток територій” – 4.

Протягом 2020 року за уніфікованими напрямами реалізовувалося 78 проєктів та програм регіонального розвитку на загальну суму **796,5 млн грн**. Зокрема:

- за ціллю „**Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя**” реалізовувалося **59** інвестиційних проєктів місцевого розвитку на загальну суму **435,6 млн грн**;

- за ціллю „**Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону**” реалізовувалося **19** проєктів на загальну суму **360,9 млн грн**.

За результатами моніторингу виконання та досягнення пріоритетних цілей Стратегії регіонального розвитку та Плану заходів з її реалізації, протягом 2018-2020 років реалізовано **118** проєктів, що складає 95,9%, у тому числі у 2020 році завершено **73** проєкти з обсягом фінансування - **729,4 млн грн**, зокрема:

- за ціллю „**Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя**” - **55** проєктів на загальну суму **368,9 млн грн**, які спрямовані на створення умов для покращення здоров'я населення, в тому числі у сільській місцевості, якісної системи надання освітніх послуг населення, забезпечення відомчим житлом кваліфікованих працівників, ефективної системи надання адміністративних послуг, розвиток спортивної інфраструктури та сфери культури і мистецтв, збереження об'єктів історико-культурної спадщини, створення забезпечення комфортних та безпечних умов проживання, а також для вирішення нагальних проблем соціально незахищених верств населення;

- за ціллю „**Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону**” - **18** проєктів на загальну суму **360,5 млн грн**, які забезпечили розвиток підприємницького середовища, високотехнологічного аграрного сектору, транспортної інфраструктури, енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону, реалізацію туристичного потенціалу регіону.

Чотири проекти з реконструкції навчальних та медичного закладу (спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ I-III ступеня Решетилівської районної ради, Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 з термомодернізацією будівлі, Миргородської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 ім. І. А. Зубковського та існуючого гаража під підземний паркінг КУ „Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”) мають готовність об’єктів від 56% до 94% та заплановано завершити у 2021 році. Проект „Сприяння розвитку садівництва та ягідництва” виконано частково у зв’язку з непередбачуваним за погодними умовами роком.

У рамках досягнення стратегічної цілі **„Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя” в освітній сфері** розширено мережу дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів, додатково відкрито 4 нові заклади дошкільної освіти (створено 217 додаткових місць). Загальна кількість дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів станом на 01.01.2021 становить 640 одиниць, у 2019 році – 636. Зменшився показник кількості дітей з розрахунку на 100 місць і становить – 107 осіб (у 2019 – 115), скоротилася черга на влаштування дітей у 2020 році – 159 осіб (у 2019 – 474).

У 2020/2021 навчальному році діють 584 денних закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, в яких здобувають загальну середню освіту понад 138,5 тис. учнів.

В умовах завершення процесу децентралізації станом на 01.01.2021 в області створено 74 опорні школи та 60 філій, у яких навчаються 30057 учнів (станом на 01.01.2020 – 62 і 57 заклади відповідно).

Протягом звітнього періоду оновлено матеріально-технічне оснащення загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі для створення умов запровадження дистанційної освіти: на 1234 одиниць (6,6%) збільшено кількість сучасних персональних та портативних (ноутбуків, нетбуків) комп’ютерів, у 1,2 рази – інтерактивних та мультимедійних комплексів (1388 у 2019 році, 1674 у 2020 році). Сучасними засобами навчання у 2020 році укомплектовано 16 кабінетів природно-математичного циклу (378 у 2019 році, 394 у 2020 році).

Розвиток інклюзивного освітнього середовища залишався важливим напрямом надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами. Збільшилася кількість шкіл з інклюзивним навчанням до 276 та зросла кількість учнів в інклюзивних класах – 1095 (у 2019/2020 навчальному році – 220 та 758 відповідно), працюють 723 асистента вчителя (у 2019/2020 навчальному році – 534).

Для створення умов забезпечення підвезення всіх учасників навчального процесу до місць навчання парк шкільних автобусів поповнено у 2020 році 21 транспортною одиницею, у тому числі 2 обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами.

Протягом 2020 року з державного фонду регіонального розвитку виділено та фінансувалося 14 інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку на загальну суму 128,3 млн грн. По 10 об’єктах будівельні роботи завершені на

100%. Відсоток використання коштів державного фонду регіонального розвитку за минулий рік – 98,9%.

Із них на забезпечення належних умов надання освітніх послуг спрямовано 9 проєктів та реалізовано 6 проєктів, зокрема:

будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи I-III ступенів у смт Ромодан Миргородського району (обсяг фінансування - 7,47 млн грн);

будівництво школи (блок А) у м. Заводське Лохвицького району (обсяг фінансування - 10,99 млн грн);

реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та створенням нового освітнього простору Опорного закладу „Мартинівська загальноосвітня школа I-III ступенів Карлівської районної ради” (обсяг фінансування - 10,79 млн грн);



реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад у с. Піщане Кременчуцького району (обсяг фінансування - 3,86 млн грн);

реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 „Берізка” у м. Лубни з термомодернізацією будівель (обсяг фінансування - 6,39 млн грн);

реконструкція основної будівлі ДНЗ № 1 „Теремок” (впровадження енергозберігаючих технологій з утеплення фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення) у м. Лохвиця (обсяг фінансування - 8,5 млн грн).

На стадії реалізації знаходяться 3 проєкти з реконструкції спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ I-III ступеня Решетилівської районної ради (обсяг фінансування - 9,76 млн грн, будівельна готовність - 55%), реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 з термомодернізацією будівлі (обсяг фінансування - 3,91 млн грн, будівельна готовність - 70%), реконструкція Миргородської ЗОШ I-III ст. № 9 ім. І. А. Зубковського (обсяг фінансування - 5,26 млн грн, будівельна готовність - 90%). Планові строки завершення об'єктів – 2021 рік.

Надзвичайна ситуація, пов'язана з пандемією, зумовила посилення збиття заходів у сфері охорони здоров'я у рамках стратегічної цілі „Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя”.

У медичній сфері відбулося збільшення мережі амбулаторій сімейної медицини, зокрема в 2019 році в області функціонувало 338 амбулаторій, на даний час – 343. Загалом в області забезпеченість амбулаторіями на 10 тис.



населення знаходиться на рівні встановлених норм: у сільській місцевості – 3,3, в містах – 1,0. В області працюють 600 лікарів загальної практики – сімейної медицини. Станом на 01.01.2021 показник охоплення населення наданням медичної допомоги за принципом сімейного лікаря становить 98,7% в порівнянні із 87,2% станом на 01.01.2020. Показник укомплектованості лікарями загальної практики становить 80,8%.

На виконання Національної програми „Велике будівництво” у сільській місцевості області з метою покращення надання медичної допомоги населенню протягом 2020 року збудовано та введено в експлуатацію 29 амбулаторій (загальна сума освоєних коштів 64,9 млн грн).

У рамках співпраці з проектом Світового банку „Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області” центри ПМСД, ЛПЗ вторинного та третинного рівнів оснащуються сучасним обладнанням. Це дало можливість значно покращити раннє виявлення, діагностику та профілактику одних із найпоширеніших хвороб у населення – захворювань серця.

У вересні 2020 року введено в експлуатацію актуальний проєкт з реконструкції та будівництва кардіологічного диспансеру, а саме корпусу інтервенційної кардіології та реабілітації на 136 місць, що дозволяє діагностувати кардіологічні захворювання на ранній стадії й зменшить рівень



смертності та інвалідності від серцево-судинних хвороб. Крім того, завершено роботи з термомодернізації Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Полтавської обласної ради (місткістю 14 пацієнтів на годину з майбутньою економією бюджетних коштів на оплату енергоносіїв), а також капітальний ремонт приміщень приймально-діагностичного та рентгенологічного відділень 1-го поверху хірургічного корпусу КП „ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради” (з пропускною спроможністю госпіталізації пацієнтів до стаціонарних відділень – 100-200 осіб, надання амбулаторної допомоги – 700 пацієнтів у рік).

Завдяки виділеним коштам з державного фонду регіонального розвитку продовжується реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ „Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”, який передбачає збільшення площі та покращення умов для зберігання й підготовки автомобілів екстреної медичної допомоги кількістю 50 місць для паркування (обсяг фінансування – 22,54 млн грн, будівельна готовність – 94%). Планові строки завершення об’єкту виконання робіт з благоустрою території – 2021 рік.

Важливим напрямом реалізації Стратегії є забезпечення умов для здорового способу життя мешканців з метою збільшення тривалості його активного періоду.



У 2020 році продовжувалась робота щодо облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям в сільських та міських населених пунктах, що є одним з оптимальних умов для занять спортом за діючих карантинних обмежень (загальна сума 15,9 млн грн). Зокрема встановлено 9 сучасних ігрових майданчиків зі штучним покриттям розміром 22x42 м, 1 футбольне поле зі штучним покриттям розміром 105x60 м у м. Миргороді, 7 комплектів поліуретанового покриття та спеціального обладнання для облаштування мультифункціональних спортивних ігрових майданчиків зі штучним покриттям розміром 18x32 м для ігрових видів спорту, 1 сучасний ігровий спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 44x64 м.

Реалізовано 5 проєктів спортивної інфраструктури, включених до Національної програми „Велике будівництво” – будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну в с. Розсошенці Полтавського району (10,2 млн грн), реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної



спортивної споруди „Зіньківський районний стадіон „Старт” Зіньківської районної ради (7,47 млн грн), реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні „Старт” у м. Миргород (4,17 млн грн), реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу в м. Горішні Плавні (7,63 млн грн), а також реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району (10,23 млн грн, у тому числі залучено 9,21 млн грн з державного фонду регіонального розвитку).

Створення та вдосконалення спортивних просторів забезпечить залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної реабілітації, всебічного розвитку та максимальної реалізації спортивних здібностей молоді.

У рамках реалізації Стратегії особливої уваги приділено створенню комфортних та безпечних умов проживання населення. Зокрема, завершено будівництво артезіанської свердловини для забезпечення населення якісною питною водою села Ісківці Лохвицького району (1,7 млн грн) та впроваджено сучасні інформаційні технології для створення безпечного середовища громади міста Кременчука. Зазначений проєкт реалізовано завдяки залученню коштів державного фонду регіонального розвитку як проєкту - переможця „Всеукраїнського громадського бюджету” у сумі 12,73 млн грн.

З метою надання якісних соціальних послуг уразливим категоріям населення завершено реалізацію проєкту будівництва житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних у с. Чутівка Оржицького району, який розрахований на 12 осіб (259,6 тис. грн).

На виконання Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 року № 273, для підготовки та оприлюднення Гендерного профілю Полтавської області



здійснено збір та узагальнення даних для профілю. Зібрано інформацію за 2017, 2018, 2019 роки профільних Департаментів та управлінь облдержадміністрації у розрізі кількості та питомої ваги окремих вікових груп населення, статеві-вікової структури, кількості зареєстрованих шлюбів у розрізі вікових груп, середньої тривалості життя, тенденцій народжуваності та смертності, чисельності хворих в розрізі найпоширеніших захворювань, відвідуваність шкільних та дошкільних закладів, кількості студентів у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, кількості наукових співробітників та дослідників, кількості спортсменів за видами спорту тощо.

Завершено реалізацію проєкту з будівництва сучасного та багатофункціонального закладу – центру надання послуг у м. Полтаві, розміщеного поряд з будівлею облдержадміністрації. У 2020 році освоєно 11,9 млн грн з державного фонду регіонального розвитку. Головною метою діяльності сучасного Центру є покращення доступності та зручності отримання різних видів послуг.



У рамках проведення реформи децентралізації та системи надання адміністративних послуг – трансформації центрів надання адміністративних послуг райдержадміністрацій у центри надання адміністративних послуг органів місцевого самоврядування – у 2020 році проводилась організаційно-методична робота щодо створення у громадах власних ЦНАП та збереження доступності послуг у перехідний період.

Загалом оптимізовано загальну штатну чисельність адміністраторів ЦНАПів із 207 осіб у 2019 році до 204 осіб у 2020 році. Кількість наданих адміністративних послуг у 2020 році становила 487,1 тис. послуг, тоді як у 2019 році – 849,0 тис. послуг.

Одним із пріоритетів реалізації стратегічної цілі **„Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону”** є сприяння розвитку аграрного середовища, покращення логістично-транспортного та туристичного потенціалу області.

Протягом звітнього періоду залучено інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу області шляхом часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках Державної програми часткової компенсації вартості машин та механізмів, а саме частково компенсовано вартість 1120 машин та механізмів (у 4,5 разів більше запланованої за даним проєктом кількості) на загальну суму 74,5 млн грн.

З метою розвитку виробничої інфраструктури сільських територій (шляхом реалізації інвестиційних проєктів з будівництва елеваторів) в області продовжувалося будівництво 15 елеваторів загальною сумою понад 207,9 млн грн, що у 3,8 разів перевищує заплановану кількість.

Підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів здійснювалась шляхом реалізації проекту із залучення фермерських господарств до розвитку галузі тваринництва, кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із переробки молочної сировини, нішевих зернових, зернобобових і олійних культур, плодоовочевої продукції. Протягом 2020 року залучено 437 фермерських господарств з обсягом фінансування 10,4 млн грн (перевищення запланованої кількості у 48,6 разів).

Крім того, з метою розвитку підприємницького середовища у м. Миргороді реалізовано проєкт „Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу. Створення Академії бізнесу” завдяки фінансовій підтримці проєкту міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст” та місцевого бюджету в загальній сумі 636,07 тис. грн.

Розвиток інфраструктури, зокрема будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого та державного значення є пріоритетом та частиною Національної програми „Велике будівництво”.

У 2020 році проведено виконання робіт з будівництва та реконструкції автомобільних доріг загального користування державного значення на дорогах протяжністю 280,3 км:

- Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (відкрито рух на обході м. Кобеляки та с. Красне);
- М-03 Київ - Харків - Довжанський (в межах м.Полтава та відкрито обхід м. Лубни).

Реалізовано пілотний проєкт із впровадження системи зважування автомобілів в русі Weight-in-Motion (WiM) на дорогах загального користування, встановлено та запущено 2 такі системи у тестовому режимі на автомобільних дорогах державного значення, завершено реконструкцію мосту біля м. Гадяч через р. Псел, а також збудовано 3 майданчики для пересувного пункту габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення.



У 2020 році забезпечено завершення робіт на всіх об'єктах ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення та використано фінансування з Державного Дорожнього фонду України в повному обсязі, зокрема, відремонтовано капітальним та поточним середнім ремонтом 127 км автомобільних доріг загального користування місцевого значення, капітально відремонтовано 3 мости, а також вперше в Україні залучено кредитне фінансування на капітальний ремонт місцевої дороги Чорнухи - Лубни (ремонтні роботи тривають). У рамках заходів з безпеки та організації дорожнього руху на місцевих дорогах: встановлено та замінено 1855 дорожніх знаків, 26 напрямних стовпчиків, облаштовано 104

пішохідні переходи з вставками розмічальними дорожніми, встановлено 10 комплексів примусового зниження швидкості та 698 пог.м бар'єрного огороження тощо.

Питання енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів є одним з пріоритетних напрямків розвитку регіону. Зниження енергоємності економіки, диверсифікація джерел і шляхів постачання енергоресурсів сприяє підвищенню економічної, енергетичної, екологічної безпеки, а раціональне використання обмежених енергетичних ресурсів надає можливість скоротити витрати на оплату енергоносіїв та знизити собівартість їх виробництва.

Відповідно в області діяли Програма енергоефективності Полтавської області на 2018-2020 роки, затверджена рішенням пленарного засідання двадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 12.07.2018 № 753, та Програма підтримки населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження на 2015-2020 роки, затверджена рішенням тридцять першої сесії обласної ради шостого скликання від 02.10.2015.

У 2020 році відшкодовано майже 2,0 млн грн за 276 кредитними договорами для ОСББ та ЖБК (за 2019 рік – 125). За весь період дії програми було компенсовано з обласного бюджету населенню, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам 7,8 млн грн, що становить 66,5% від планових обсягів фінансування.

Особливу увагу приділено освоєнню нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, як важливого фактору підвищення рівня енергетичної безпеки та зниження шкідливого впливу енергетики на довкілля:

переведено на альтернативні види палива 302 котельні бюджетної сфери, загальною потужністю 209,51 Гкал/год, що становить 16,1% від загальної кількості котелень, обсяг виробленої теплової енергії становить 40143,5 Гкал;

в області налічується 522 установок сонячного випромінювання, сумарний обсяг виробленої електричної енергії становить 6575,613 тис. кВт /год;

34 підприємства області здійснюють господарську діяльність з виготовлення альтернативних видів палива (виробляють паливні гранули – пелети та брикети з тирси, макухи, відходів сільськогосподарського виробництва тощо).

За напрямом забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону завершено роботи з впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій опорного закладу Мартинівська загальноосвітня школа I-III ступенів Карлівської районної ради, Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 „Берізка”, дошкільного



навчального закладу № 1 „Теремок” м. Лохвиці, Балясенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Диканської районної ради, другого поверху головного корпусу Шишацької центральної районної лікарні.

Крім того, реалізовано проєкт з реконструкції котельної в м. Горішні Плавні обсягом фінансування з місцевого бюджету та коштів Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) – 45,6 млн грн.

Галузь туризму є складовою актуального на сьогодні напряму креативних індустрій, що передбачають створення додаткової вартості для культурно-мистецьких продуктів та об'єктів інтелектуальної власності. Протягом 2020 року, у рамках реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів у Полтавській області на 2019-2029 роки, затвердженої рішенням двадцять третьої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 21.12.2018 № 972 та Обласної програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 29.01.2016 № 32, в області реалізовано проєкти Віртуальний туристично-інформаційний центр у Полтавській області, а також маркування маршруту з активним способом пересування Полтава-Опішня (спільний проєкт облдержадміністрації з громадською ініціативою Greenways). Разом з тим визначено ТОП-5 туристичних магнітів Полтавської області, що наразі є пріоритетними для регіонального та всеукраїнського рівнів.

Крім того, реалізовувалися проєкти спрямовані на популяризацію активного та екологічного відпочинку серед населення та реалізацію туристичного потенціалу регіону з будівництва велосипедних доріжок у м. Миргород Полтавської області (обсяг фінансування з державного фонду регіонального розвитку становив 5,0 млн грн) та встановлення велопарковок, створення вело-СТО у м. Полтаві, закупівлі службових велосипедів (обсяг фінансування з місцевого бюджету – 204,1 тис. грн).



У межах стратегічної цілі **„Збалансований розвиток територій”** протягом 2020 року задля задоволення інформаційних потреб у плануванні й забудові територій та формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів продовжувалася робота щодо забезпечення територій області містобудівною документацією.

Для можливості затвердження містобудівної документації, з введенням карантинних обмежень, переформатовано роботу дорадчого органу – архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації з переведенням засідань Ради з режиму





офлайн у режим онлайн (першими в Україні розроблено алгоритм проведення засідань ради з використанням сервісів Google та налагоджено безперебійний розгляд проєктів містобудівної документації на віртуальній платформі).

Загальна кількість затверджених генеральних планів населених пунктів, розроблених згідно з вимогами чинного законодавства на кінець 2020 року – 403, що складає – 22% від усіх населених пунктів області (станом на 31.12.2019 – 315 та 17% відповідно).

Упродовж 2020 року архітектурно-містобудівною радою при Департаменті будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації розглянуто 123 генеральні плани на 129 населених пунктів, 59 детальних планів територій, 1 план зонування територій, а також 2 історико-архітектурні опорні плани: селища Велика Багачка та міста Зіньків.

У рамках II етапу „Комплексної програми поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області на 2017-2021 роки” у 2020 році ліквідовано 19 несанкціонованих сміттєзвалищ, паспортизоване місце видалення відходів Мартинівської сільської ради Гадяцького району.

За рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 2020 року закуплено 1356 контейнерів для твердих побутових відходів загальною вартістю 4,11 млн грн, у тому числі 123 – для роздільного збору ресурсоцінних компонентів, а також 2 сміттєвози загальною вартістю 11,0 млн грн для Кременчуцького КАТП 1628.

Робота з пошуку ділянки під будівництво сучасного сміттєпереробного комплексу для Полтавського субрегіону продовжується на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 08.10.2020 № 576 „Про утворення робочої групи із розгляду та вирішення питань щодо розташування на території Полтавської області підприємства переробної промисловості із утилізації та рециклювання органічних, твердих побутових та промислових відходів”.

За результатами аналізу наявних обмежень щодо місць розташування ділянок, прийнято попереднє рішення щодо зосередження на ділянці, розташованій неподалік від Макухівського сміттєзвалища, яка найбільше відповідає необхідним вимогам. Ведеться робота з пошуку потенційних інвесторів.

Загалом протягом дії Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року за визначеними стратегічними цілями регіонального розвитку заплановано до реалізації **235 інвестиційних проєктів**, на загальну суму 6676,4 млн грн, у тому числі за пріоритетними напрямками:

- розвитку людських ресурсів та забезпечення високої якості життя – 139 проєктів,
- високого рівня конкурентоспроможності економіки регіону – 70,
- збалансованого розвитку територій – 26.

За результатами моніторингу виконання та досягнення пріоритетних цілей Стратегії регіонального розвитку та Планів заходів з її реалізації, протягом 2015-2020 років реалізовано **197** проєктів, що складає 83,8% від запланованих.

За ціллю „**Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя**” реалізовано **121** проєкт, найважливіші з них:

➤ за напрямом створення умов для покращення здоров'я населення реконструкція будівель медичних закладів:

Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру (корпус інтервенційної кардіології та реабілітації);

Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру Полтавської обласної ради;

Полтавського обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру (лабораторно-діагностичного корпусу);

КП „ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського Полтавської обласної ради” (приймально-діагностичного та рентгенологічного відділень 1-го поверху хірургічного корпусу та відділення нейрохірургії);

Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф; поліклінічного відділення Карлівської ЦРЛ;



будівництво у сільській місцевості області 29 амбулаторій – підрозділів лікувально-профілактичних служб центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;

оновлення автопарку та обладнання для закладів охорони здоров'я;

забезпечення медичних працівників житлом (гуртожиток сімейного типу у м. Полтава для майже 100 медпрацівників, у м. Кременчук – 5 медпрацівників).

створення спортивного простору та модернізація закладів для відпочинку та оздоровлення дітей:

будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну у с. Розсошенці Полтавського району;

реконструкція стадіону в с. Бутенки Кобеляцького району;

будівництво спортивного комплексу на базі Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І. Г. Боровенського;



будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи I-III ступенів у смт Ромодан Миргородського району;

реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди „Зіньківський районний стадіон „Старт”;

реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні „Старт” у м. Миргород;



реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу в м. Горішні Плавні;

➤ *за напрямом якісної системи надання освітніх послуг населенню*  
 реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та створенням нового освітнього простору Опорного закладу „Мартинівська загальноосвітня школа I-III ступенів Карлівської районної ради”;

будівництво школи в м. Заводське Лохвицького району;

термомодернізація загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Ф. П. Борідька в с. Яреськи Шишацького району;

реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад у с. Піщане Кременчуцького району;



капітальний ремонт – термомодернізація будівлі „Ліцей майбутнього” в Омельницькій територіальній громаді на Полтавщині;

реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 „Берізка” в м. Лубни з термомодернізацією будівель;

реконструкція основної будівлі ДНЗ № 1 „Теремок” у м. Лохвиця з впровадженням енергозберігаючих технологій;

➤ *за напрямом створення умов для вирішення нагальних проблем соціально незахищених верств населення*



термомодернізація комунального закладу „Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни”;

термомодернізація будівель, реконструкція системи теплопостачання та господарського блоку Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці;

енергозберігаючі заходи у Високотоплянському (Лубенський район) та Грабарівському (Пирятинський район) психоневрологічних будинках-інтернатах;

реконструкція нежитлової будівлі під будинок для одиноких людей похилого віку „Будинок захищеної старості” у Семенівській територіальній громаді;

реконструкція системи теплопостачання та термомодернізація будівлі Зінківського дитячого будинку-інтернату ім. О. В. Сняговського;

будівництво житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних у с. Чутівка Оржицького району;

термомодернізація будівлі та збільшення площі приміщення трудового архіву для прийняття документів та надання соціальних послуг населенню Малобакайської, Жовтневої та Плосківської сільських рад Решетилівського району;

➤ *за напрямом розбудови закладів культури та мистецтва*  
комплекс енергозберігаючих заходів будинку культури с. Ждани Лубенського району;

➤ *за напрямом створення ефективної системи надання адміністративних послуг*  
будівництво центру надання послуг в м. Полтаві;



реконструкція нежитлової будівлі під Центр муніципальних послуг у м. Кременчуці;

реконструкція будівлі центру надання адміністративних послуг у м. Миргороді;

реконструкція будівлі „Аптека № 195” під ЦНАП у с. Піщане Кременчуцького району;

➤ *за напрямом забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення*

будівництво водогону та реновація мереж водопостачання та водовідведення села Базилівщина Машівського району;

будівництво водопостачання населених пунктів Пришибської сільської ради Кременчуцького району;

будівництво артезіанської свердловини для забезпечення населення якісною питною водою села Ісківці Лохвицького району;

реконструкція системи водопостачання мікрорайону Золотнишине в м. Горішні Плавні;

впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади міста Кременчука;



➤ *за напрямом забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону*

реконструкція котельні у м. Горішні Плавні Кременчуцького району;

впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцького району;

реконструкція системи опалення з встановленням модульної твердопаливної теплогенераторної Балясенської ЗОШ I-III ступенів Диканської районної ради;

впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій в закладах системи охорони здоров'я, освіти, культури та надання соціальних послуг;

➤ *за напрямом розвитку транспортної інфраструктури*

виконання робіт з будівництва та реконструкції стратегічно важливих ділянок доріг:

М-03 Київ-Харків-Довжанський, в тому числі в межах м. Полтава та відкрито обхід м. Лубни;

М-22 Полтава–Олександрія на ділянці Полтава–Кременчук;

Р-60 Кролевець–Конотоп–Ромни–Пирятин;

Т-17-16 Хорол–Семенівка–Кременчук;

Р-42 Лубни – Миргород – Опішня;



Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка (відкрито рух на обході м. Кобеляки та с. Красне);

М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Реалізовано проєкт „Відкриття міжнародного пункту пропуску в аеропорту „Полтава” з наданням статусу міжнародного.

За ціллю **„Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону”** реалізовано **59 проєктів**, найважливіші з них:

➤ *за напрямами розвитку підприємницького середовища та високотехнологічного аграрного сектору*

сприяння залучення інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу області шляхом часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках державної програми часткової компенсації вартості машин та механізмів;

розвиток виробничої інфраструктури сільських територій (шляхом реалізації інвестиційних проєктів з будівництва елеваторів);

створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих (молочарських, з обробітку ґрунту, заготівельних, м'ясних, багатофункціональних) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів здійснювалась шляхом реалізації проєкту із залучення фермерських господарств до розвитку галузі тваринництва, кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із переробки молочної сировини, нішевих зернових, зернобобових і олійних культур, плодоовочевої продукції;

відкриття міні-заводу з переробки молока ТОВ НВП „Інтерагросервіс” у с. Стасі Диканського району;

у рамках Проєкту USAID/Партнерство заради інновацій: „Розвиток сімейних ферм, об'єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи” в с. Денисівка Оржицького району та с. Сухорабівка Решетилівського району відкрито сімейні ферми європейського зразка;

у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги „Партнерство для розвитку міст” з метою розвитку підприємницького середовища, посилення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу створено Академію бізнесу в м. Миргород.

- *за напрямом реалізації туристичного потенціалу регіону*  
реконструкція фонтану в парку на майдані Незалежності у м. Полтаві;  
створено нову інформаційну платформу для промоції туристичного продукту;  
будівництво велосипедних доріжок у м. Миргород;  
будівництво велосипедних доріжок, встановлення велопарковок, створення вело-СТО в м. Полтаві, закупівля службових велосипедів.

**За ціллю „Збалансований розвиток територій” реалізовано 17 проєктів, найважливіші з них:**

- *за напрямом підтримки територіальних громад та їх інституційного забезпечення*  
реалізовано проєкт співробітництва „Роздільний збір твердих побутових відходів – шлях до безпечного довкілля” між Потічанською, Жовтневою, Демидівською, М'якеньківською та Решетилівською радами;  
придбано автомобіль для перевезення людей з особливими потребами для Пришибської територіальної громади, а також автомобіль – соціальне таксі для Чутівського району;

- *за напрямом ефективного просторового планування територій*  
затверджено 403 генеральних плани населених пунктів області,  
архітектурно-містобудівною радою при Департаменті будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської облдержадміністрації розглянуто:  
387 генеральних планів на 440 населених пунктів;



- 331 детальний план територій,
- 2 схеми планування території районів,
- 7 історико-архітектурних опорних планів;

*в частині організації роздільного способу збирання твердих побутових відходів як дієвого механізму співробітництва територіальних громад*





придбано 55 одиниць спеціалізованої комунальної техніки для потреб комунальних підприємств області та 1356 контейнерів для твердих побутових відходів різної конфігурації; реалізовано проєкт формування ефективної системи поводження з відходами, в тому числі за рахунок роздільного способу збирання сміття та будівництва полігону у м. Гадячі (придбання сміттєвоза з боковим завантаженням).

Звіти про виконання Стратегії та Планів заходів з її реалізації за відповідний період, оприлюднені на офіційному вебпорталі облдержадміністрації.



У найбільш пріоритетних сферах соціально-економічного розвитку за період дії Стратегії, в тому числі за результатами другого етапу її реалізації досягнуто виконання запланованих показників (дані відображені у таблиці Перелік індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року та План заходів з її реалізації). Протягом строку дії Стратегії розвитку обласною владою, місцевими органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування проводилася цілеспрямована робота для забезпечення сталого розвитку економіки області та вирішення нагальних питань у всіх сферах діяльності.

Зокрема, за одним із головних показників, на досягнення якого спрямована Стратегія розвитку, **валовий регіональний продукт у розрахунку на 1 особу**, за яким область за останніми статистичними даними посідає **1 місце** серед усіх регіонів країни, становить **134,4 тис. грн** (по Україні – 94,7 тис. грн).

Перевиконано запланований показник наявного доходу на 1 особу у 2,2 рази, який складає 72,8 тис. грн рік проти 33,8 тис. грн запланованого на 2020 рік.

Полтавська область належить до провідних регіонів країни, які демонструють прогресивні показники соціально-економічного розвитку. Відповідно до рейтингу Міністерства розвитку громад та територій України Полтавська область утримує лідируючі позиції серед регіонів за напрямками „Економічна ефективність” – **1 місце** (за рахунок високих показників обсягів реалізованої промислової продукції, виконаних будівельних робіт у розрахунку на 1 особу населення та виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на 1 особу сільського населення у постійних цінах), „Інвестиційний

розвиток та зовнішньоекономічна співпраця” – **3 місце** (за рахунок високих показників обсягів капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) та прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на 1 особу населення відповідно наростаючим підсумком з початку року та наростаючим підсумком з початку інвестування, а також обсягів експорту товарів у розрахунку на 1 особу населення).

Так, позитивними чинниками збалансованого розвитку економіки області було успішне впровадження реформи децентралізації, наповнення місцевих бюджетів, розширення присутності на ринках ЄС, інтеграція підприємств до міжнародного економічного простору, реалізація Національної програми Президента „Велике Будівництво”, зростання будівельної активності, в тому числі доріг.

Завершення проєктів минулих періодів у рамках Національної програми „Велике будівництво” сприяло покращенню показників в освітній сфері, які стосувалися як кількості дошкільних загальноосвітніх навчальних закладів та оновлення матеріально-технічної бази, так і охоплення дітей дошкільними навчальними закладами. У міській місцевості даний показник складає 94% (перевищено запланований на 7%), у сільській місцевості – 45,5% (ріст порівняно з вихідними даними на 5,5%).

Водночас, досягнення окремих запланованих показників ускладнено надзвичайною ситуацією, пов’язаною з пандемією. Не досягнуто запланованого показника рівня смертності на 1 тис. населення – 14,5 проміле, хоча в порівнянні з вихідним показником 2013 року (16,7 проміле) показник знизився до рівня 16,4 проміле (за даними 2019 року). Показник середньої очікуваної тривалості життя при народженні збільшився на 0,9 – до 71,9 років (за даними 2019 року) у порівнянні з 2013 роком (71), проте не вдалося досягти запланованого рівня (74 роки). Збільшився рівень безробіття до 12,0% за методологією Міжнародної організації праці у порівнянні з вихідними даними.

Причинами невиконання прогнозного значення показника кількості малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення – 84 од. є зниження рівня рентабельності малих та середніх підприємств, досить незначна ефективність та результативність ведення їхньої діяльності, невисокий ступінь та якість менеджменту. Порівняно з 2013 роком (62 од.) показник зріс до 77 одиниць. Обсяг реалізованої інноваційної продукції за даними 2019 року становив лише 0,2% загального обсягу реалізованої промислової продукції, що на 25,4% менше запланованого та на 14,2% – показника 2013 року. Зниження показника зумовлене нестачею власних коштів на впровадження інновацій та низькою інвестиційно-інноваційною активністю, високим економічним ризиком, тривалим терміном окупності нововведень, відсутністю системного підходу та єдиної науково-технічної та інноваційної політики з боку держави.

Запланований показник щільності автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії на 1 тис. км<sup>2</sup> збільшився до 17,4 км, показник 2013 року становив – 16,6.



Загалом протягом строку дії Стратегії розвитку майже за всіма показниками спостерігалася позитивна динаміка, яка потребуватиме закріплення наявних тенденцій у наступних програмних етапах дії Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням пленарного засідання двадцять дев'ятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 20.12.2019 № 1242 (зі змінами).

**Перелік індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія розвитку Полтавської області до 2020 року та План заходів з її реалізації**

<b>Назва показника</b>	<b>Фактичний 2013 рік (вихідні дані)</b>	<b>Плановий 2020 рік</b>	<b>Фактичний 2020 рік</b>	<b>Фактичний порівняно з плановим, %</b>
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу, грн	38424	68399	134449 <sup>1</sup>	196,6
Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн	24027	33831	72843 <sup>2</sup>	215,3
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу, дол. США	732	1085	- <sup>3</sup>	-
Експорт товарів у розрахунку на одну особу, дол. США	1814	2471	1679,1	68,0
Кількість малих <sup>4</sup> підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.	62	84	77 <sup>5</sup>	91,7
Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення, од.	4	7	5 <sup>6</sup>	71,4
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, % загального обсягу реалізованої промислової продукції	14,4	25,6	0,2 <sup>6</sup>	-25,4 в.п.
Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії	16,6	18,4	17,4 <sup>7</sup>	94,6
Середньомісячна заробітна плата (номінальна), грн.	2988	5530	10819 <sup>8</sup>	195,6
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення), проміле	16,8	13,7	19,9 <sup>9</sup>	145,3
Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей <sup>10</sup> (на 10 тис. наявного населення на кінець року), лікарів	47,2	50,6	49	96,8

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості, %	70,1	72,3	72,3 <sup>11</sup>	-
Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у сільській місцевості, %	28,0	29,4	30,3 <sup>12</sup>	+0,9 в.п.
Рівень смертності на 1 тис. населення, проміле	16,7	14,5	16,4 <sup>10</sup>	113,1
Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (міська місцевість), Проміле	551,0	504,4	631 <sup>12</sup>	125,1
Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16-59 років (сільська місцевість), проміле	687,0	577,8	715 <sup>13</sup>	123,7
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами <sup>13</sup> (міська місцевість), %	80	87	94,0 <sup>14</sup>	+7,0 в.п.
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (сільська місцевість), %	40	51	45,5 <sup>15</sup>	-5,5 в.п.
Питома вага утилізованих відходів, % загальної кількості утворених відходів	71,1	70,1	3,1 <sup>15</sup>	-67,0 в.п.
Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці, %	8,2	7,7	12,0	+4,3 в.п.
Площа земель природно-заповідного фонду, тис. га	142,4	388,1	142,8	36,7
Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці, %	4,9	13,5	4,96	-8,54 в.п.
Середня очікувана тривалість життя при народженні, років	71	74	71,9 <sup>16</sup>	97,3

<sup>1</sup> дані за 2019 рік, показник за 2020 рік буде у 2022 році

<sup>2</sup> термін оприлюднення попередніх даних за 2020 рік – після 28 квітня 2021 року, остаточних – у 2022 році

<sup>3</sup> інформація з I кварталу 2020 року обраховується та поширюється Національним банком України

- 
- <sup>4</sup> за даними державного статистичного спостереження, інформація без банків та банківських установ
- <sup>5</sup> термін оприлюднення даних за 2020 рік після 22.06.2021
- <sup>6</sup> дані за 2020 рік відсутні, оскільки спостереження проводиться один раз на два роки
- <sup>7</sup> попередні розрахункові дані за 2020 рік
- <sup>8</sup> дані по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих 10 працівників і більше
- <sup>9</sup> термін оприлюднення даних за 2020 рік – після 14.06.2021
- <sup>10</sup> інформація без зубних лікарів (за даними МОЗ)
- <sup>11</sup> термін оприлюднення даних за 2020 рік – після 13.07.2021
- <sup>12</sup> дані на 01.01.2020, термін оприлюднення даних на 01.01.2021 – після 28.06.2021
- <sup>13</sup> інформація надана з урахуванням дітей, охоплених соціально-педагогічним патронатом
- <sup>14</sup> термін оприлюднення даних за 2020 рік – після 29.06.2021
- <sup>15</sup> термін оприлюднення попередніх даних за 2020 рік – після 24.05.2021, остаточних – після 11.08.2021
- <sup>16</sup> дані за 2019 рік

**ЗВІТ**  
**про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року**  
**за 2020 рік**

тис.грн

Номер та найменування цієї регіональної стратегії	Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів	Назва Прокстів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість прокстів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону)	Строк реалізації проксту		Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації прокстів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
				плановий	фактичний		з початку реалізації проксту	за звітний період	планова	фактична	планова	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозована значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Напрямок 1.1. Створення умов для покращення здоров'я населення</b>																			
<b>Будівництво та реконструкція лікувальних закладів</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.1. Реконструкція Полтавського обласного клінічного кардіологічного диспансеру по вул. Макаренка, 1А, 1Б в м. Полтаві (корпус інтервенційної кардіології та реабілітації)	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	403661,562	86044,989	86044,989	86044,989	403661,562	403661,562	Місткість	ліжок	136	136	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.2. Протитуберкульозний диспансер на 350 ліжок по вул.Київське шосе, 1-в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області (III черга будівництва). I пусковий комплекс	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет	133428,006	500,000	500,000	500,000	133428,006	133428,006	Введення в експлуатацію діагностичного блоку	Загальна площа, м2	8431,01	8431,01	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.3. Термомодернізація Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру, Полтавської обласної ради по вул. Миколи Дмитрієва, 7 А, м. Полтава Капітальний ремонт	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет	15584,849	2352,776	2352,776	2352,776	15584,849	15584,849	Загальна площа фасадів, що утеплюються	м2	6200,000	6200,000	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.4. Будівництво амбулаторії по вул. Центральній в с. Березова Рудка Пирятинського району Полтавської області	Березова Рудка	2020	2020	Місцевий бюджет (кошти сільського бюджету), державний бюджет	7473,700	1812,390	1812,390	1812,390	7473,700	7473,700	Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.5. Капітальний ремонт приміщень корпусу № 2 Полтавської ЦРКЛ по вул. Стрітенській, 58а в м. Полтаві	Полтавський район	2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	5274,500	4918,900	6145,200	4918,900	5274,500	4918,900	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.6. Капітальний ремонт першого поверху поліклінічного корпусу та приміщального відділення Машівської центральної районної лікарні	Машівський район, Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет	535,000	0,000	0,000	0,000	535,000	535,000	Проведення капітального ремонту приміщення	площа, м <sup>2</sup>	585,6	585,6	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.7. Реконструкція приміщення пологового відділення Хорольської центральної районної лікарні з прибудовою окремої вхідної групи по вул. Комсомольська, №11/1	Хорольський та Семенівський райони	2020	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	6932,600	0,000	0,000	0,000	6932,600	5643,500	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.8. Реконструкція гінекологічного відділення під відділення палативної допомоги „Хоспіс” Горішньоплавнівської міської лікарні м. Горішні Плавні Полтавської області	м. Горішні Плавні Полтавської області	2018	2018	Місцевий бюджет	1197,236	0,000	0,000	0,000	1197,236	1197,236	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Покращення якості надання медичних послуг шляхом ремонту (реконструкція, будівництва) сільських амбулаторій</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.9. Капітальний ремонт приміщення Сахнівщинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Машівського району Полтавської області	Машівський район Полтавська область	2017	2018	Місцевий бюджет	712,200	0,000	0,000	0,000	712,200	712,200	Проведення капітального ремонту приміщення	штук	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.10. Капітальний ремонт Андрійської амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Андріївка Хорольського району Полтавської області	с. Андріївка Хорольського району	2019	2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	1103,100	0,000	0,000	0,000	1103,100	1103,100	Жителі с.Андріївка	особи	1468	1468	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.11. Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул.Гагаріна в с.Селешина Машівського району	с.Селешина Машівського району	2019	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8472,740	6042,478	6042,478	6042,478	8472,740	8472,740	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.12. Будівництво амбулаторії по вул. Перспективній в с. Розсошенці Полтавського району	с. Розсошенці Полтавського району	2020	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	13566,590	2565,802	2565,802	2565,802	13566,590	13566,590	Відвідувачів за зміну	людей	21	21	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.13. Будівництво амбулаторії по вул. Молодіжній в с. Засулля Лубенського району	с. Засулля Лубенського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	13555,762	4589,487	4589,487	4589,487	13555,762	13555,762	Відвідувачів за зміну	людей	20	20	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.14. Будівництво амбулаторії на площі Миру в с. Галушина Гребля Новосанжарського району	с. Галушина Гребля Новосанжарського району	2019	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8921,390	2689,233	2689,233	2689,233	8921,390	8921,390	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.15. Будівництво амбулаторії по вул. Миргородській в с. Вирішальне Лохвицького району	с. Вирішальне Лохвицького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8816,995	391,208	391,208	391,208	8816,995	8816,995	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.16. Будівництво амбулаторії по вул. Першотравневий в с. Великі Будица Гадяцького району	с. Великі Будица Гадяцького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6041,482	423,958	423,958	423,958	6041,482	6041,482	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.17. Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Центральній в с.Петрівці Миргородського району	с.Петрівці Миргородського району	2019	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8486,957	5215,252	5215,252	5215,252	8486,957	8486,957	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.18. Будівництво амбулаторії по проспекту Миру в смт Новооржицьке Оржицького району Полтавської області	сmt Новооржицьке Оржицького району	2019	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	6038,909	677,431	677,431	677,431	6038,909	6038,909	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.19. Нове будівництво амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги в мікрорайоні „Почапці” в м.Миргород Полтавської області	м.Миргород Полтавської області	2019	2019	Місцевий бюджет	1445,621	0,000	0,000	0,000	1445,621	1445,621	Нове будівництво амбулаторії	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.20. Будівництво амбулаторії по вул. Шевченка, 12 в с. Світлогірське Кобеляцького району	с. Світлогірське Кобеляцького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6058,688	3009,847	3009,847	3009,847	6058,688	6058,688	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.21. Будівництво амбулаторії по вул. Дружби в с. Лютенька Гадяцького району	с. Лютенька Гадяцького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8835,833	1020,599	1020,599	1020,599	8835,833	8835,833	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.22. Будівництво амбулаторії первинної медичної допомоги по вул. Станіслава Горєва в смт Гоголеве Великобагачанського району	сmt Гоголеве Великобагачанського району	2019	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8105,029	7246,243	7246,243	7246,243	8105,029	8105,029	Відвідувачів за зміну	людей	60	60	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.23. Будівництво амбулаторії по вул. Софіївській в смт Скороходове Чутівського району	сmt Скороходове Чутівського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	9421,515	1099,591	1099,591	1099,591	9421,515	9421,515	Відвідувачів за зміну	людей	60	60	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.24. Амбулаторія по вул. Освітнянській, 6г в селищі Покровське Решетилівського району - будівництво	селище Покровське Решетилівського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8807,716	5533,714	5533,714	5533,714	8807,716	8807,716	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.25. Амбулаторія по вул. 40-річчя Перемоги, 11 в с. Шевченкове Решетилівського району - будівництво	с. Шевченкове Решетилівського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	8456,210	3873,077	3873,077	3873,077	8456,210	8456,210	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.26. Амбулаторія по провулку Аптечний, 16 в с. Петрівка Чутівського району - будівництво	с. Петрівка Чутівського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6061,211	3944,212	3944,212	3944,212	6061,211	6061,211	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.27. Амбулаторія по вул. Климєнка в с. Мала Перещепина Новосанжарського району - будівництво	с. Мала Перещепина Новосанжарського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	5985,043	1583,721	1583,721	1583,721	5985,043	5985,043	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.28. Амбулаторія по вул. Соборній, 20 в с. Петрівка Роменська Гадяцького району - будівництво	с. Петрівка Роменська Гадяцького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6044,777	148,573	148,573	148,573	6044,777	6044,777	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.29. Амбулаторія по вул. Б. Хмельницького в с. Кривуші Кременчуцького району - будівництво	с. Кривуші Кременчуцького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6064,128	334,034	334,034	334,034	6064,128	6064,128	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.30. Амбулаторія по вул. Свєтєна Коновальця в с. Михайлики Шишацького району - будівництво	с. Михайлики Шишацького району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6074,495	158,733	158,733	158,733	6074,495	6074,495	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.31. Амбулаторія по вул. Чумацький шлях в с. Пирого Глобінського району - будівництво	с. Пирого Глобінського району	2018	2020	Місцевий бюджет, державна субвенція	6051,277	3521,069	3521,069	3521,069	6051,277	6051,277	Відвідувачів за зміну	людей	30	30	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Придбання медичного обладнання для закладів охорони здоров'я (ЦРЛ)</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.32. Придбання цифрового рентгенапарату на три робочих місця та цифрового флюорографа для Шишацької центральної районної лікарні по вул. Легєйди 50, смт Шишаки Полтавської області	Шишацький район	2018	2018	Місцевий бюджет, державна субвенція	7194,000	0,000	0,000	0,000	7194,000	7194,000	Придбання цифрового рентгенапарату на три робочих місця та цифрового флюорографа	%	100%	100%	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.33. Придбання флюорографу цифрового для Машівської центральної районної лікарні Полтавської області	Машівський район	2018	2018	Місцевий бюджет	1013,000	0,000	0,000	0,000	1013,000	1013,000	Придбання флюорографу/ зменшення променевого навантаження	штук, %	1/80	1/80	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Створення умов для покращення здоров'я населення	1.34. Придбання рентгенівського діагностичного комплексу з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця (з томографією) для громад Новосанжарського району	Новосанжарський район	2018	2018	Місцевий бюджет	2589,400	0,000	0,000	0,000	2589,400	2589,400	Придбання діагностичного комплексу	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Розвиток пологових будинків та організація роботи перинатальних центрів</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.35. Організація роботи перинатального центру II рівня на базі міського пологового будинку	м. Кременчук	2020	2020	Медична субвенція, місцевий бюджет	13875,5	355,6	355,6	355,6	12513,9	12513,9	Покращення матеріально-технічної бази, укомплектованість медичним обладнанням	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Створення нової сучасної моделі функціонування системи екстреної допомоги та медицини</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.36. Реконструкція існуючого гаража під підземний паркінг КУ „Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” по вул. Миколи Дмитрієва, 6, м. Полтава	Полтавська область	2020	-	Місцевий бюджет	82039,600	45208,066	45208,066	45208,066	82039,600	82039,600	Загальна площа реконструкції	м²	770	770	0	Будівельна готовність 94%	Відсутні
<b>Створення, реконструкція та покращення матеріально-технічної бази спортивно-оздоровчих майданчиків</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.37. Капітальний ремонт будівлі дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Миру, 11 в с-щі Семенівка Семенівського району Полтавської області	Семенівська селищна рада (ОТГ)	2018	2018	Місцевий бюджет	1060,520	0,000	0,000	0,000	1060,520	1060,52	Покращення соціально-побутових умов для зайняття спортом (підведення водопостачання та водовідведення, встановлення дупових кабінків, індивідуальних роздягалень)	об'єкт	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.38. Капітальний ремонт спортивного майданчика по вул. Героїв України, 30а в м. Лохвиця Полтавської області	м. Лохвиця	2018	2019	Місцевий бюджет	768,189	0,000	0,000	0,000	768,189	768,189	Спортивний майданчик	м²	576	576	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.39. Будівництво шкільного спортивного залу Ромоданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Шевченка, 5 в смт Ромодан Миргородського району Полтавської області	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	14392,593	8665,268	8665,268	8665,268	14392,593	14392,593	Загальна площа будівлі	м²	878	878	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.40. Реконструкція спортивного залу з добудовою побутових приміщень Демидівської ЗОШ І-ІІІ ступеня Решетилівської районної ради село Демидівка, вулиця Перемоги, 118 Решетилівського району Полтавської області	Демидівська сільська рада Решетилівського району Полтавської області	2020	-	Місцевий бюджет, ДФРР	13803,672	10829,695	10829,695	10829,695	13803,672	13803,672	Загальна площа будівлі	м²	718	718	0	Будівельна готовність 56%	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.41. Будівництво спортивного дитячого майданчика в селі Базилівщина Машівського району Полтавської області	Машівський район Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет	659,700	0,000	0,000	0,000	659,700	659,700	Будівництво спортивного майданчика Встановлення вуличних тренажерів	штук штук	1 8	1 8	-	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.42. Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу розміром 42 на 22 м зі штучним покриттям по вул. Центральна 15, в с. Вікторія Пирятинського району Полтавської області	Вікторійська сільська рада, Пирятинського району, Полтавської області	2018	2019	Місцевий бюджет (кошти сільського та обласного бюджету)	1564,000	0,000	0,000	0,000	1564,000	1564,000	Облаштування майданчика зі штучним покриттям	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.43. Будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну по вул. Шкільна, 18 в с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області	Полтавська область	2017-2020	2020	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний), ДФРР	54 006, 497	10435,030	10435,030	10435,030	56274,361	54 006, 497	Кількість побудованих, реконструйованих об'єктів інфраструктури для формування здорового способу життя (спортивних майданчиків, стадіонів, гуртків тощо)	Одиниць	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.44. Реконструкція спортивного майданчику СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ім. Л.І. Бугавської м. Горішні Плавні Полтавської області	Полтавська область	2017	2018	Місцевий бюджет, ДФРР	11124,881	0,000	0,000	0,000	11499,000	11124,881	Реконструйовани й майданчик	Кількість осіб	1160	1160	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.45. Реконструкція спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Добровольського, 30, м. Горішні Плавні Полтавської області. Коригування	м. Горішні Плавні Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет	9239,693	7630,250	9239,693	7630,250	9239,693	7630,250	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.46. Реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні „Старт” по вул.Гоголя, 175 в м. Миргород Полтавської області	м. Миргород Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет, субвенція державного бюджету	4169,583	4169,583	4238,220	4169,583	4238,220	4169,583	реконструкція футбольного поля	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.47. Реконструкція південної трибуни стадіону „Старт” по вул.Гоголя, 175 в м. Миргород Полтавської області	м. Миргород Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет	1366,509	1366,509	1366,509	1366,509	1499,986	1366,509	Південна трибуна	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні		
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.48. Реконструкція стадіону в с.Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади)	Бутенківська територіальна громада Кобеляцького району	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	10341,961	10230,163	10341,961	10230,163	10341,961	10230,163	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні		
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.49. Реконструкція трибуни для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди „Зинківський районний стадіон „Старт” Зинківської районної ради Полтавської області	Зинківська територіальна громада Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	8317,460	8317,460	8317,460	8317,460	8317,460	8317,460	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні		
<b>Створення спортивного простору та модернізація закладів для відпочинку та оздоровлення дітей</b>																					
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.1 Створення умов для покращення здоров'я населення	1.50. Розвиток туристичної складової Комунального оздоровчого табору „Світанок” Семенівського району Полтавської області	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні		
<b>Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення</b>																					
<b>Реконструкція (будівництво, ремонт) дошкільних навчальних закладів</b>																					
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.51. Реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області	с. Піщане	2019	2020	Місцевий бюджет, державний бюджет	5219,007	5219,007	5219,007	5219,007	5219,007	5219,007	Створення місць для дітей у дитячому садку Створення нових робочих місць	кількість кількість	80	10	80	10	-	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.52. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів. Підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою. (Капітальний ремонт приміщення харчоблоку ДНЗ „Первовіт” вул. Тельмана,18, м. Гадяч Полтавська область)	м. Гадяч	2018	2018	Місцевий бюджет (бюджет м. Гадяча)	277,950	0,000	0,000	0,000	277,950	277,950	Покращення умов перебування дітей в дошкільному навчальному закладі	%	100	100	0	Проект реалізовано. Покращено умови перебування дітей в дошкільному навчальному закладі, за рахунок проведення ремонту приміщення	Відсутні		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.53. Реконструкція з надбудови шатрового даху над центральним корпусом НВК Петраківського НВК Хорольського району Полтавської області	Петраківська сільська рада	2018	2018	Місцевий бюджет	1348,953	0,000	0,000	0,000	1348,953	1348,935	Покращення умов перебування учнів та учителів у навчальному закладі	осіб	149	149	0	Проектт реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.54. Капітальний ремонт приміщень кухні та пральні закладу дошкільної освіти „Теремок” за адресою: пров. Пionерський, буд. ½ м. Гребінка Гребінківського району Полтавської області	Гребінківська міська ОТГ Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет	576,700	576,700	576,700	570,700	570,700	570,700	капітальний ремонт приміщень кухні та пральні	шт.	1	1	-	Проектт реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.55. Реконструкція основної будівлі ДНЗ №1 „Теремок” (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення) по вул. Героїв України, 49а в м. Лохвиця Полтавської області	м. Лохвиця Полтавської області	2019	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	9019,397	9019,397	9019,397	9019,397	9019,397	9019,397	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проектт реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.56. Реконструкція з добудовою Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №6 "Чебурашка" Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Миру, 8	м. Полтава	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	18900,000	597,500	597,500	597,500	17777,400	17777,400	Виконання будівельно-монтажних робіт	%	100	100	0	Проектт реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.57. Встановлення системи очистки води в дошкільному навчальному закладі „Ялинка” с. Кам'яні Потоки	Кам'янопотоківська сільська рада Кременчуцького району	2020	2020	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний)	31594,000	31594,000	31594,000	31594,000	131294,000	31594,000	Виготовлення проектно-технічної документації	послуга	1	1	0	Проектт реалізовано	Відсутні
<b>Розширення мережі опорних закладів, впровадження інклюзивного навчання та модернізації діючих навчальних закладів</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.58. Створення інклюзивних майданчиків у м. Полтава	м. Полтава	2020	2020	Місцевий бюджет	3200,000	1400,000	1400,000	1400,000	3200,000	3200,000	Встановлення інклюзивного дитячого майданчику/Вста новлення Скейтпарку	шт.	2/1	2/1	0	Проектт реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.59. Придбання мультимедійних комплексів для загальноосвітніх закладів освіти Сергіївської ОТГ Полтавської області	Загальноосвітні заклади освіти Сергіївської ОТГ Гадяцького району Полтавської області; Сергіївська ЗОШ I-III ст., Розбишівська ЗОШ I-III ст., Качанівська ЗОШ I-III ст.	2018	2018	Державний бюджет (записки освітньої субвенції)	266,682	0,000	0,000	0,000	266,682	266,682	Придбано мультимедійні комплекси	шт.	12	12	0	Проектт реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.60. Капітальний ремонт - термомодернізація будівлі ліцею майбутнього в Омельницькій об'єднаній територіальній громаді на Полтавщині по вул. Центральна, 64 (в рамках комплексного Проекту „Ліцей майбутнього в Омельницькій об'єднаній територіальній громаді на Полтавщині”)	Полтавська область	2019	2019	Місцевий бюджет (обласний), ДФРР	10662,106	0,000	0,000	0,000	10662,106	10662,106	Пропускна спроможність	осіб	506	506	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.61. Реконструкція з термоізоляцією та благоустроєм Пальчиківського НВК по вул.Центральній, 2 у с.Пальчиківка Полтавського району (будівля дошкільного підрозділу „Дельфіні”)	с. Пальчиківка Полтавського району	2020	2020	Місцевий бюджет, державний бюджет	3539,460	3539,460	3539,460	3539,460	3539,460	3539,460	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.62. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 по вул. Перемоги, 11 у м.Миргород Полтавської області” (коригування)	м.Миргород Полтавської області	2020	-	Місцевий бюджет, ДФРР	8880,426	6141,273	7121,954	6141,273	7301,432	6320,751	Будівельна готовність	%	100	82	-18	82%	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.63. Капітальний ремонт з термомодернізації Пришибської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пришибської сільської ради по вулиці Центральна, 19	Пришибська ОТГ	2018	2019	Субвенція державного бюджету, місцевий бюджет, кошти приватних інвесторів	3327,480	0,000	0,000	0,000	3327,480	3327,480	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.64. Будівництво школи, м. Заводське Лохвицького району. (Блок А). Коригування	м. Заводське Лохвицького району	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	35737,285	18288,434	18288,434	18288,434	35737,285	35737,285	Місь	осіб	380	380	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.65. Реконструкція Чорнухинського ліцею імені Г. С. Сковороди (утеплення фасаду) в смт. Чорнухи Чорнухинського району Полтавської області. Коригування	смт Чорнухи Полтавської області.	2020	2020	Місцевий бюджет, субвенція на реалізацію проекту „Спроможна школа”	3686,100	3686,100	3686,100	3686,100	3686,100	3686,100	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано протягом січня - жовтня 2020 року (I-III квартали 2020 року)	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.66. Реконструкція будівлі Семенівського НВК № 2 (термомодернізація) по вул. Поповича, 17, в смт Семенівка Семенівського району Полтавської області	смт Семенівка Полтавської області	2020	2020	Місцевий та державний бюджет	5574,800	5574,800	5574,800	5574,800	5574,800	5574,800	Скорочення обсягів споживання енергоресурсів. Безпечне та комфортне, сучасне та інклюзивне освітнє середовище, подолання диспропорції в якості освіти між міськими та сільськими школами	об'єкт	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.67. Капітальний ремонт корпусу № 2 Опорного закладу „Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Ланнівської сільської ради Карлівського району Полтавської області”, по вул. Шкільній, 18, в с. Ланна Карлівського району Полтавської області (заміна дверей та вікон, утеплення фасаду, заміна покрівлі)	с. Ланна Карлівського району	2019	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	2053,759	1932,694	2053,759	1932,694	2053,759	1932,694	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.68. Реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та створення нового освітнього простору опорного закладу „Мартинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Карлівської районної ради Полтавської області”	Мартинівська територіальна громада Карлівського району	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	13548,842	13548,842	13548,842	13548,842	13548,842	13548,842	Пропускна спроможність	чол	165	165	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.69. Реконструкція будинку навчального закладу, Б-1, КЗ Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Історична, 40, с. Степанівка, Полтавського району Полтавської області	Коломацька ОТГ Полтавського району	2020	2020	Місцевий бюджет, державний бюджет	4998,879	4998,879	4998,879	4998,879	4998,879	4998,879	Будівельна готовність	%	100	100	0	Будівельна готовність приміщення - 100%. 15 грудня 2020 року у реконструйованому корпусі ЗОШ відкрито Степанівський ЗДО «Веселка».	Відсутні.
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.70. Реконструкція Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 по вул.Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П. Сливка) в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. Коригування.	м. Лубни Полтавської області	2020	-	Місцевий бюджет, ДФРР	8164,689	8164,689	4467,719	4467,719	4467,719	4467,719	Будівельна готовність	%	100	70	-30	Проект реалізується	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.2 Якісна система надання освітніх послуг населення	1.71. Капітальний ремонт будівель опорного закладу „Шиняцька спеціалізована школа ім. В.І. Вернадського Шиняцької селищної ради Полтавської області” в смт. Шиняки Полтавської області	смт Шиняки Полтавської області	2019	2019	Місцевий бюджет	2990,897	0,000	0,000	0,000	2990,897	2990,897	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.3 Розвиток інтелектуального капіталу та сприяння продуктивності зайнятості населення	1.72. Відомче житло для лікарів сімейної медицини	м. Кременчук	2020	2020	Місцевий бюджет, державний бюджет	2000,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	Кількість лікарів, які мають отримати відомче житло	чоловік	5	5	0	Проект реалізовано. Було заплановано виділення з місцевого бюджету кошти на придбання житла. Забезпечено відомчим житлом 5 лікарів закладів охорони здоров'я. Ці квартири були відсуджені та знаходяться у комунальній власності міста та видані як відомче житло	Відсутні.
<b>Напрямок 1.4. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження об'єктів історико-культурної спадщини</b>																			
<b>Розбудова закладів культури та мистецтва</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.4. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження об'єктів історико-культурної спадщини	1.73. Реконструкція сільського будинку культури по вул. Лева Вайнгорта, 3 у с. Гоголево Шишацького району Полтавської області під Гоголівський культурний Центр	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет	52536,701	10,106	10,106	10,106	52536,701	52536,701	Місткість глядацького залу	місце	218	218	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.4. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження об'єктів історико-культурної спадщини	1.74. Реалізація потенціалу лікувально-оздоровчого, культурно-пізнавального, спортивно-оздоровчого, бізнес- та зеленого туризму Всеукраїнський фестиваль „Чарівна симфонія козацтва”	Полтавська область	2019	2020	Місцевий бюджет	1000,000	49,000	49,000	49,000	1000,000	1000,000	Кількість проведених фестивалей	шт	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Розвиток та модернізація мережі бібліотек</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.4. Розвиток сфери культури і мистецтв та збереження об'єктів історико-культурної спадщини	1.75. Реставрація покрівлі приміщення Центральної районної бібліотеки вул. Перемоги, 10 м. Лохвиця Лохвицького району Полтавської області	м. Лохвиця	2019	2019	Місцевий бюджет	2050,709	0,000	0,000	0,000	1499,000	1499,000	1) Реставрація покрівлі приміщення Центральної районної бібліотеки; 2) збереження пам'ятки національного значення; розвиток туризму збільшення	%	100	100	0	Проект реалізовано. Проведено реставрацію покрівлі приміщення Центральної районної бібліотеки	Відсутні
<b>Напрямок 1.5. Створення ефективної системи надання адміністративних послуг</b>																			
<b>Створення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.5. Створення ефективної системи надання адміністративних послуг	1.76. Реконструкція будівлі центру надання адміністративних послуг по вул. Гоголя, 171/1 в м. Миргород	м. Миргород	2018	2018	Місцевий бюджет	7101,865	0,000	0,000	0,000	7101,865	4582,158	Надання якісних адміністративних послуг	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.5. Створення ефективної системи надання адміністративних послуг	1.77. Будівництво центру надання послуг по вул. Соборності, 45 в м. Полтава	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	73935,665	49540,229	49540,229	49540,229	73935,665	73935,665	Загальна площа	м2	1995	1995	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.5. Створення ефективної системи надання адміністративних послуг	1.78. Реконструкція будівлі „Аптека №195” під ЦНАП за адресою: вул. Київська, 137 в с. Піщане Кременчуцького району Полтавської області	Піщанська ОТГ	2018	2019	Місцевий бюджет, державний бюджет	1431,000	0,000	0,000	0,000	1431,000	1431,000	Збільшення пропускну здатності ЦНАП	звернень в день	150	150	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.5. Створення ефективної системи надання адміністративних послуг	1.79. Надання якісних адміністративних послуг у відповідності до сучасних стандартів і найкращих світових практик. Створення ЦНАПу в Омеляницькій об'єднаній територіальній громаді	Омеляницька ОТГ	2018	2019	Місцевий бюджет, проекти міжнародно-технічної допомоги	1009,406	0,000	0,000	0,000	1009,406	1009,406	Кількість ЦНАПів	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Напрямок 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення</b>																			
<b>Будівництво та реновація мереж водопостачання та водовідведення населених пунктів</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення	1.80. Будівництво артезіанської свердловини для забезпечення населення с. Ісківці якісною питною водою на землі с. Ісківці (біля мехмайстерні) Лохвицького району Полтавської області	с.Ісківці Лохвицького району	2020	2020	Місцевий бюджет, державний бюджет	3699,996	1738,529	1738,529	1738,529	3492,986	3492,986	1.Забезпечення жителів якісною питною водою. 2.Будівництво свердловини. 3.Будівництво насосної станції	осіб	544	544	-	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення	1.81. Будівництво водогону по вулицях в селі Базилівщина Машівського району Полтавської області	Машівський район Полтавська область	2019	2019	Місцевий бюджет	2840,200	0,000	0,000	0,000	2840,200	2840,200	Протяжність водопровідної мережі	км	6,2	8,2	2,0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Підвищення рівня екологічної безпеки області шляхом модернізації існуючих та будівництва спеціалізованих екологічно безпечних полігонів твердих побутових відходів</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення	1.82. Впровадження комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами на території Гадяцького району	Гадяцький район Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет (районний, сільський, обласний), кошти GIZ	8713,450	0,000	0,000	0,000	8713,450	8713,450	Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище	%	10	10	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Створення сучасних центрів безпеки та реагування на надзвичайні ситуації та їх якісне матеріально-технічне забезпечення</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.6. Забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення	1.83. Впровадження сучасних інформаційних технологій для створення безпечного середовища громади Кременчука	м.Кременчук Полтавської області	2019	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	18484,420	18484,420	15985,484	15985,484	15985,484	15985,484	Кількість камер/систем оповіщення	шт.	376/22	376/16	0/-6	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Напрямок 1.7. Створення умов для вирішення нагальних проблем соціально незахищених верств населення</b>																			
<b>Розвиток сфери надання соціальних послуг для незахищених верств населення</b>																			
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.7. Створення умов для вирішення нагальних проблем соціально незахищених верств населення	1.84. Відкритий шлях до ринків можливостей: служба „Соціальне таксі”	Чугівський район	2018	2018	Місцевий бюджет	1159,800	0,000	0,000	0,000	1159,800	1159,800	Автомобіль	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Модернізація (будівництво, реконструкція) будівель для надання якісних соціальних послуг уразливим категоріям населення</b>																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.7. Створення умов для вирішення нагальних соціально-незахищених верств населення	1.85. Будівництво житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання наближених до сімейних за адресою вул. Широка 33, с. Чутівка Оржицького району Полтавської області	Оржицький район Полтавської області	2018	2020	Державний бюджет, місцевий бюджет	8746,916	259,575	259,575	259,575	8746,916	8746,916	Місце	осіб	12	12	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 1. Розвиток людських ресурсів та забезпечення високої якості життя	Напрямок 1.7. Створення умов для вирішення нагальних соціально-незахищених верств населення	1.86. Покращення якості соціального обслуговування громадян та реабілітації людей з обмеженими можливостями Створення інклюзивно-ресурсного центру „Надія”	Омельницька ОТГ	2019	2019	Місцевий бюджет	224,000	0,000	0,000	0,000	224,000	224,000	Кількість ІРЦ	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Ціль 2 Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону</b>																			
<b>Напрямок 2.3. Розвиток підприємницького середовища</b>																			
<b>Сприяння розвитку та підвищення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.3. Розвиток підприємницького середовища	2.1. Програма посилення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу. Створення Академії бізнесу	м. Миргород, Полтавська область	2020	2020	Проект „ПРОМІС”, місцевий бюджет	636,070	636,070	636,070	636,070	636,070	636,070	Створення центру підтримки та розвитку бізнесу	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору</b>																			
<b>Сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.2. Сприяння збільшенню обсягів залучення інвестицій у модернізацію агропромислового комплексу області шляхом часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва в рамках Державної програми	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет (обласний), державний бюджет	163332,000	74537,000	74537,000	74537,000	161006,000	160492,500	Кількість сільськогосподарських машин	од.	250	4016	3766	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.3. Підтримка інвестиційної діяльності шляхом участі у виставкових заходах та поширенні передового досвіду аграрних підприємств	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет (обласний)	750,000	250,000	250,000	5,100	750,000	500,300	Кількість виставок	од.	6	6	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.4. Розвиток виробничої інфраструктури сільських територій шляхом реалізації інвестиційних Проектів по будівництву елеваторів	Полтавська область	2020	2020	Кошти інвесторів, власні кошти с/г підприємств	2119170,000	207870,000	207870,000	207870,000	2119170,000	2119170,000	Кількість побудованих елеваторів	од.	4	34	30	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Розвиток органічного землеробства, садівництва, ягідництва, виробництва продукції тваринництва та виробничої інфраструктури аграрних підприємств</b>																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.5. Розвиток органічного землеробства та виробництво органічних продуктів харчування	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний)	1800,000	600,000	600,000	539,500	1550,000	1487,400	Компенсація в розмірі 100% понесених витрат у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та отриманням сертифіката відповідності у рослинництві.	шт	7	29	22	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.6. Сприяння розвитку садівництва та ягідництва	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет (обласний)	2700,000	900,000	900,000	381,000	1476,000	909,100	Збільшення валового виробництва плодів та ягід до 140,0 тис. тонн на рік	тис. тонн	140	116,1	-23,9	частково виконано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.7 Збільшення виробництва продукції тваринництва та поліпшення її якості	Полтавська область	2020	2020	Обласний бюджет, місцеві бюджети	8535,000	3300,000	391,300	391,300	3119,500	3119,500	Відшкодування витрат на проведення штучного осіменіння телиць та корів в сімейних фермах, ОСГ, фермерських господарствах (селянських фермерських господарствах)	гол.	1100	1100	0	Проект реалізовано	Відсутні
													Відшкодування вартості за нарощене поголів'я тварин власного відтворення та придбаного	гол.	140	375	235	Проект реалізовано	Відсутні
													Відшкодування вартості дойльного обладнання та обладнання для переробки, зберігання молока, обладнання для заготівлі та переробки кормів, обладнання для утримання хутрових тварин, ОСГ, фермерським господарствам (селянським фермерським господарствам) та сімейним фермам	шт.	6	64	58	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.8. Створення та підтримка розвитку різноспеціалізованих (молочарських, з обробітку ґрунту, заготівельних, м'ясних,багатофункціональних) сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний) та/або інші джерела (програми та проекти міжнародно-технічної допомоги, міжнародних банківських кредитів)	13540,000	6440,000	2000,000	2000,000	8109,100	8035,000	Кількість СОК	од.	16	16	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.9. Розширення консультативних та дорадчих послуг сільському населенню з питань розвитку і функціонування сільськогосподарських кооперативів, малих фермерських та сімейних господарств	Полтавська область	2020	2020	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний) та інші джерела	2000,000	750,000	750,000	558,200	2063,000	1871,200	Кількість курсів, семінарів та демонстраційних показів	од.	195	263	68	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.4. Розвиток високотехнологічного аграрного сектору	2.10. Залучення фермерських господарств до розвитку галузі тваринництва, кооперативних формувань, міні-заводів (цехів) із переробки молочної сировини, нішєвих зернових, зернобобових і олійних культур, плодовоовочевої продукції	Полтавська область	2020	2020	Державний бюджет	73126,200	10446,200	10446,200	10446,200	73126,200	73126,200	Кількість фермерських господарств	од.	9	1530	1521	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Напрямок 2.5. Розвиток транспортної інфраструктури</b>																			
<b>Модернізація (реконструкція, будівництво) автомобільних доріг та інфраструктурних об'єктів</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.5. Розвиток транспортної інфраструктури	2.11. Проектно-вишукувальні роботи для будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області	Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет (обласний)	7196,327	0,000	0,000	0,000	7196,327	7196,327	Проектно-вишукувальні роботи на об'єктах	од.	109	109	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.5. Розвиток транспортної інфраструктури	2.12. Капітальний ремонт дороги по вул.Криничній в м.Миргород Полтавської області	м.Миргород Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет	1106,468	1106,468	1106,468	1106,468	1198,776	1106,468	Капремонт дороги	м²	1657	1657	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Впровадження інновацій в транспортній інфраструктурі</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.5. Розвиток транспортної інфраструктури	2.13. Оновлення міського електротранспорту м.Кременчук	м.Кременчук Полтавської області	2018	2019	Кошти СБРР	303898,921	0,000	0,000	0,000	303898,921	303898,921	придбання тролейбусів	од.	48	48	-	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Програма розвитку та підтримки ПОКП "Аеропорт-Полтава"</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.5. Розвиток транспортної інфраструктури	2.14. Програма розвитку та підтримки ПОКП „Аеропорт-Полтава”	Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет	38032,544	0,000	0,000	0,000	38032,544	38032,544	Кількість робочих місць	місце	50	50	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону</b>																			
<b>Створення умов для розвитку альтернативної енергетики та впровадження заходів з енергозбереження</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.15. „Здорова людина – квітуча Україна” (Реконструкція хірургічного відділення Решетилівської районної центральної лікарні м. Решетилівка Полтавської області)	Решетилівський район	2018	2019	Місцевий бюджет (обласний, районний), кошти організацій-партнерів	1434,100	0,000	0,000	0,000	1434,100	1434,100	Економія бюджетних коштів, покращення перебування хворих, грн	%	15	15	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.16. Впровадження інноваційних енергоефективних заходів по електропостачанню Лохвицької центральної районної лікарні на основі відновлювальних джерел енергії (енергії сонця). „Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 27 кВт”	м.Лохвиця Полтавської області	2019	2019	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний), кошти інвесторів	1433,830	0,000	0,000	0,000	1433,830	1433,830	1)Впровадити інноваційний енергоефективний захід; 2)побудувати сонячну електростанцію потужністю 27 кВт; 3) забезпечити виробництво теплової енергії для власних потреб	об'єкт	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Впровадження заходів з енергозбереження будівель та реконструкція систем теплопостачання</b>																			
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.17. Реконструкція покрівлі ДНЗ „Сонечко” по пл. Перемоги, 1 в с. Мартинівка Гадяцького району Полтавської області	с.Мартинівка Гадяцького району Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет (сільський)	639,244	117,823	250,000	117,823	752,767	639,244	Створення належних умов для перебування дітей в дитсадку	будівельна готовність %	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.18. Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ „Зернятко” Рашівської сільської ради по вул. Кириченка, 14 в с. Рашівка Гадяцького району Полтавської області	с.Рашівка Гадяцького району Полтавської області	2018	2018	Місцевий бюджет (сільський)	807,305	0,000	0,000	0,000	807,305	807,305	Зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів	%	10	10	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.19. Реконструкція системи опалення з встановленням модульної твердопаливної теплогенераторної Баясенської ЗОІШ І-ІІІ ступенів Диканської районної ради Полтавської області	Диканський район	2019	2019	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний)	1492,000	0,000	0,000	0,000	1492,000	1492,000	Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій	куб	20000	20000	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.20. Капітальний ремонт приміщення картинної галереї ім. М.К. Башкирцевой та благоустрій прилеглої території по вул. Незалежності, 68 смт Диканька Диканського району Полтавської області	Диканський район	2019	2019	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний)	2289,000	0,000	0,000	0,000	2289,000	2289,000	Збільшення відвідуваності туристами даного об'єкта	чол	1000	400	-600	Проект реалізовано, не досягнення прогнозованих показників через карантинні заходи	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.21. Завершення комплексу енергозберігаючих заходів в будинку культури с. Ждани шляхом проведення капітального ремонту фасаду приміщення із заміною вікон на енергозберігаючі	Лубенський район, с.Ждани	2019	2019	Місцевий бюджет	653,000	0,000	0,000	0,000	750,000	653,000	Максимальне задоволення культурних потреб, якісне та змістовне дозвілля жителів села та району	тис.осіб	0,8	0,8	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.22. Реконструкція Лубенського дошкільного навчального закладу № 9 „Берізка” по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель	м. Лубни	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	7976,860	7976,860	7976,860	7976,860	7976,860	7976,860	Споживання природного газу за опалювальний період	куб.м	37800	30648	-7152	Проект реалізовано у повному обсязі із залученням коштів місцевого бюджету та ДФРР, забезпечено перевиконання прогнозованих показників.	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.23. Реконструкція покрівлі Супрунівського НВК на вул. Соборній, 5 в с. Супрунівка Полтавського району Полтавської області з влаштуванням шатрового даху	с. Супрунівка, Полтавського району	2019	2020	Місцевий бюджет	5357,600	1012,100	1012,100	1012,100	5357,600	5357,600	Будівельна готовність	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.24. Енергоефективна термомодернізація закладів освіти м. Миргород Полтавської області	м. Миргород, Полтавської області	2018	2018	Місцевий бюджет	608,765	0,000	0,000	0,000	608,765	608,765	Кількість заходів	шт.	2	2	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.25. Проведення капітального ремонту другого поверху головного корпусу Шишацької центральної районної лікарні по вул. Легейди, 50, смт Шишаки Полтавської області	Шишацький район	2020	2020	Місцевий бюджет, державний бюджет	2791,130	454,465	454,465	454,465	2791,130	2791,130	Створення умов для надання якісних медичних послуг населенню. Проведення ремонтних робіт.	Будівельна готовність %	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.26. Термомодернізація будівель та реконструкція системи теплопостачання Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці (господарський блок)	Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний)	4 460,583	0,000	0,000	0,000	4 460,583	4 460,583	Площа утеплення	м²	874	874	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкуренто-спроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.27. Термомодернізація Полтавської обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики з обласними центрами планування сім'ї та репродукції людини, медичної генетики по вул. Шевченка, 10 в м. Полтава. Капітальний ремонт	Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет	11 166,481	0,000	0,000	0,000	11 166,481	11 166,481	Загальна площа	м²	3960	3960	0	Проект реалізовано	Відсутні

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.28. Капітальний ремонт хірургічного відділення Кременчуцької міської дитячої лікарні по вул. Павлова, 16 у м. Кременчугі	Південний госпітальний округ	2020	2020	Державна субвенція, місцевий бюджет	5 190,000	0,000	0,000	0,000	5 190,000	5 190,000	Проектна потужність відділення	ліжко-дні	11900	11900	0	Капітальний ремонт I черги хірургічного відділення завершений, введено в експлуатацію	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.29. Термомодернізація Комунального закладу „Полтавський обласний клінічний госпіталь для ветеранів війни” Полтавської обласної ради по вул. Миколи Дмитрієва, 5 в м. Полтава. Капітальний ремонт	Полтавська область	2019	2019	Місцевий бюджет	18 985,120	0,000	0,000	0,000	18 985,120	18 985,120	Загальна площа фасада, що утеплюється	м²	3150	3150	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.6. Забезпечення енергонезалежності та формування енергоефективного середовища регіону	2.30. Реконструкція котельної по пров. Енергетиків, 31 в м.Горішні Плавні Полтавської області	м.Горішні Плавні Полтавської області	2020	2020	Місцевий бюджет, кошти НЕФКО	161964,724	45574,780	45574,780	45574,780	161964,724	161964,724	Індикатор про скорочення викидів CO2	т CO2	394,75	394,75	0	Проект завершено	Відсутні

**Напрямок 2.7. Реалізація туристичного потенціалу регіону**

**Популяризація активного та екологічного відпочинку серед населення**

Ціль 2 Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.7. Реалізація туристичного потенціалу регіону	2.31. Створення інфраструктури розвитку велотуризму	м. Полтава	2018	2020	Місцевий бюджет	290,900	204,100	204,100	204,100	290,900	290,900	Встановлення велопарковок по місту	шт.	117	117	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2 Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.7. Реалізація туристичного потенціалу регіону	2.32. Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороді Полтавської області	м. Миргород	2020	2020	Місцевий бюджет, ДФРР	7078,933	7078,933	7078,933	7078,933	7078,933	7078,933	Улаштовано велодоріжок	км	5,1	5,1	0	Проект реалізовано	Відсутні
Ціль 2 Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.7. Реалізація туристичного потенціалу регіону	2.33. Реконструкція фонтану в парку на майдані Незалежності у м. Полтава	м. Полтава	2019	2019	Місцевий бюджет	26470,000	0,000	0,000	0,000	25044,700	25044,700	Виконання будівельно-монтажних робіт	%	100	100	0	Проект реалізовано	Відсутні

**Модернізація та реконструкція об'єктів туристичної інфраструктури**

Ціль 2. Високий рівень конкурентоспроможності економіки регіону	Напрямок 2.7. Реалізація туристичного потенціалу регіону	2.34. Створення сучасного туристичного вебсайту	Полтавська область	2018-2020	2019	Місцевий бюджет (обласний)	80, 00	0,000	0,000	0,000	80,000	79,500	Створення інтерактивної бази даних	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
---	--	---	--------------------	-----------	------	----------------------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	------------------------------------	-----	---	---	---	--------------------	----------

**Ціль 3. Збалансований розвиток територій**

**Напрямок 3.1. Підтримка територіальних громад та їх інституційне забезпечення**

**Забезпечення надання автотранспортних послуг для перевезення людей (в т.ч. осіб з особливими потребами)**



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ціль 3. Збалансований розвиток територій	Напрямок 3.1. Підтримка територіальних громад та їх інституційне забезпечення	3.1. Придбання автомобіля для перевезення людей з особливими потребами	Пришибська ОТГ	2018	2018	Місцевий бюджет (у т.ч. обласний)	1200,000	0,000	0,000	0,000	1200,000	1199,000	Придбаний автомобіль	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Організація роздільного способу збирання твердих побутових відходів - дієвий механізм співробітництва територіальних громад</b>																			
Ціль 3. Збалансований розвиток територій	Напрямок 3.1. Підтримка територіальних громад та їх інституційне забезпечення	3.2. Формування ефективної системи поводження з відходами, в тому числі за рахунок роздільного способу збирання сміття та будівництва полігону (Придбання сміттєвоза з боковим завантаженням (місткість бункера 18 куб. м) з додатковим обладнанням: відвал, грейферний захват	м. Гадяч	2018	2018	Місцевий бюджет (м. Гадяч), Фонд охорони навколишнього природного середовища Полтавської області	3068,500	0,000	0,000	0,000	3068,500	3068,500	Придбання сміттєзбиральної техніки	одиниць	1	1	-	Проект реалізовано	Відсутні
<b>Напрямок 3.2. Ефективне просторове планування територій</b>																			
<b>Сприяння розробці містобудівної документації</b>																			
Ціль 3. Збалансований розвиток територій	Напрямок 3.2. Ефективне просторове планування територій	3.3. Розробка генерального плану села Базилівщина Машівського району Полтавської області	Машівський район Полтавська область	2018	2018	Місцевий бюджет	223,000	0,000	0,000	0,000	223,000	223,000	Виготовлення генерального плану	шт.	1	1	0	Проект реалізовано	Відсутні